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„Es gibt unzählige 
kostenpflichtige Tools, 
welche einem den Alltag 
und die Arbeit in Projekten 
vereinfachen sollen. Teilweise
können diese viel zu viel und 
teilweise zu wenig. In einem 
kurzen Input werden Beispiele 
aufgezeigt, wie Projekte und 
Pendenzen auch mit Excel einfach 
verwaltet werden können“
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Kennt jemand 

dieses Programm?



Spielplatz 
Sempach 
Station

2019 bis 2023

Kerngruppe, 

Echogruppe, 

Nachbarschaft, 

Partizipation

Fr. 370‘000.-

Müssen wir dann noch…Müssen wir dann noch…

Am Schluss ist wichtig, dass…Am Schluss ist wichtig, dass…



Forschungs- und 
Mitwirkungsprojekt
Unterdorf Geuensee

2022 bis 2023

Kerngruppe, 

Echogruppe, 

Bevölkerung 

Workshops

Müssen wir dann noch…Müssen wir dann noch…

Am Schluss ist wichtig, dass…Am Schluss ist wichtig, dass…

Eine Kopie davon, soll an…Eine Kopie davon, soll an…

Wichtig ist auch, dass …Wichtig ist auch, dass …



Zukunftsprozess
Sursee-Mittelland

2021 bis 2024

Workshops, 

Beteiligungsgruppen, 

Online-Plattformen, 

Forschung

Fr. 150‘000.-
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Eine Kopie davon, soll an…Eine Kopie davon, soll an…

Wichtig ist auch, dass …Wichtig ist auch, dass …

Frau X muss verdankt werden …Frau X muss verdankt werden …

Herr Y möchte informiert sein, …Herr Y möchte informiert sein, …
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• Verschiedene Beteiligte – Kommunikation

• Grafisch zeigen, Kommunikationspläne 

• Zeitliche Abhängigkeiten

• Viele und unterschiedliche Pendenzen

• Entscheidungsprozesse

• Sammlung von Wissen und Gedanken

• Gesamtüberblick im Projekt versus

• Gesamtüberblick über alle Projekte

• Finanzpläne und Zeitmanagement

• unterschiedliche Tools

Problem-
stellungen

Wie macht 

ihr das?

10’
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„Eure eigenen Tools sind die besten“

Das Tool löst nicht die Probleme der Personen; 

es unterstützt nur in Sachen Effizienz

Seid nur so komplex, wie ihr es selbst auch zu 

verwalten vermögt

fast keine Vorlage oder keine Software ist 

massgeschneidert auf euer Projekt
> Einige Tools können zu wenig

> Viele Tools können zu viel!

Excel kann nicht alles leisten! Aber viel… Word, 

PowerPoint oder andere Standard-Softwares 

mögen genauso passend sein

Achtung!



Kommunikationslisten
> Kontaktliste und Spalten

> Umgang und Vorteile für Versand 

Protokolle und Pendenzen
> Filter, Funktionen, wichtige Spalten

> TODOs: Vor- und nachher

Wissens- und Pendenzenmanagement
> Themensammler

> Ideen / Funktion

> Selbstmanagement

Zeitplan, Gantt Diagramm
> Kommunikationsplan

> Filtermöglichkeiten

> Farben, Notizen und Ein-/Ausblendfunktionen

Theorie



Protokolle und Pendenzen

Wissens- und Pendenzenmanagement

Zeitplan, Gantt Diagramm

Theorie



Gantt-DiagrammProtokollTheorie

Überblick

Sie müssen ihre Schubladen 
und Tools kennen



Protokolle und Pendenzen

Wissens- und Pendenzenmanagement

Zeitplan, Gantt Diagramm

Show 
Erarbeitung

REC



> Tools können zu viel

> Tools können zu wenig

> Tools können genau das nicht, was ihr braucht

Daher:

Eure eigenen Tools sind die besten

Literatur oder Kurse:
> Eigentlich alles online

Achtung!
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